AMBITION ACADEMY

PROGRAMME DE FORMATION

CLAUDE GESTION DE PROJET +

PILOTEZ VOS PROJETS AVEC L'IA
GRÂCE À CLAUDE D'ANTHROPIC

14 heures | 2 jours | Présentiel, distanciel ou hybride

Formation réalisée avec Claude

Qualiopi processus certifié
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ACTIONS DE FORMATION

WWW.AMBITIONACADEMY.FR
administration@ambitionacademy.fr
NDA : 76311235631 | SIRET : 951 080 472 00016

01 Objectifs pédagogiques

01 **Planifier les projets en temps réel :** Structurer les phases de projet, générer des plannings

02 **Coordonner les équipes et fluidifier la communication :** Améliorer la collaboration inter-services

03 **Réduire les coûts opérationnels :** Anticiper les besoins en ressources et optimiser les budgets

04 **Identifier et anticiper les risques :** Détecter les signaux d'alerte avant qu'ils ne deviennent critiques

05 **Optimiser la répartition des tâches :** Affecter les missions avec des matrices RACI générées par Claude

06 **Automatiser la production documentaire :** Générer les comptes-rendus, rapports d'avancement et bilans

07 **Améliorer la prise de décision par la donnée :** Piloter les projets avec des indicateurs fiables et du baord générés depuis CSV/Excel

08 **Maîtriser le cadrage et la planification avancés :** Produire note de cadrage, découpage et planning détaillé avec Claude et ses outils de gestion de projet.

09 **Automatiser le suivi de projet :** Mettre en place reporting, alertes et comptes-rendus automatiques avec des outils no-code (Make, n8n).

02 Informations pratiques

PUBLIC VISÉ

- Chefs de projet et coordinateurs
- Directeurs de programmes et PMO
- Managers et responsables d'équipes projets
- Chargés de mission et business analysts
- Responsables opérationnels pilotant des projets
- Toute personne impliquée dans la gestion et le suivi de projets

PRÉ-REQUIS

- Utilisation d'un ordinateur et navigation web
- Aucune compétence technique en IA n'est requise
- Ordinateur portable avec connexion internet stable
- Compte actif sur Claude.ai

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

- Les inscriptions sont possibles jusqu'à 14 jours avant le début de la formation
- Un questionnaire de positionnement est proposé afin d'évaluer les besoins et niveau des participants
- Un délai d'accès réduit peut être accordé aux personnes déjà inscrites ou dans des situations particulières
- Présentielle, 100% en ligne ou hybride

ÉVALUATION

- Question à choix multiples (QCM)
- Cas pratique
- Évaluations pratiques à chaque module
- Attestation de formation délivrée

ACCESSIBILITÉ & HANDICAP

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap.

Vous pouvez joindre notre référent handicap pour tout renseignement sur l'accessibilité de nos formations.

Référent handicap :
administration@ambitionacademy.fr

DURÉE

- **Format 2 jours :** 14 heures / 2 jours effectifs (9h30 - 18h00 avec pauses)

FORMAT

- Théorie
- Atelier & Projet final

03 Programme détaillé

JOUR 1 — FONDAMENTAUX IA, PILOTAGE D'ÉQUIPE ET COMMUNICATION (7H)

MODULE 01

ACCULTURATION IA ET DÉCOUVERTE CLAUDE GESTION DE PROJET

Durée : 90 min | Horaires : 09h30 - 11h00

OBJECTIFS DU MODULE

- Comprendre les enjeux de l'IA générative dans les métiers de la gestion de projet
- Identifier les cas d'usage pertinents et les limites éthiques pour les chefs de projet
- Découvrir l'écosystème Claude et ses modes d'utilisation en gestion de projet (claude.ai, API, intégrations)
- Maîtriser les fondamentaux du prompting efficace appliqués au pilotage de projets
- Créer ses premiers prompts projet opérationnels et les tester en live

ATELIERS PRATIQUES

- **Atelier prompt battle :** générer un plan de projet complet en 10 minutes avec Claude
- Exercice d'analyse critique de prompts projet existants et reformulation optimisée

MODULE 02

PLANIFICATION, SUIVI ET COORDINATION DES ÉQUIPES

Durée : 90 min | Horaires : 11h00 - 12h30

OBJECTIFS DU MODULE

- Planifier et suivre les projets de manière plus efficace et en temps réel grâce à Claude
- Coordonner les équipes et améliorer la communication inter-services avec l'IA
- Optimiser la répartition des tâches en fonction des compétences et de la disponibilité de chaque membre
- Générer des plannings, des jalons et des WBS (Work Breakdown Structure) en quelques minutes
- Utiliser Claude pour centraliser la coordination projet et automatiser le suivi d'avancement

ATELIERS PRATIQUES

- **Atelier :** générer un WBS et un planning Gantt complet pour un projet réel en 20 minutes avec Claude
- Exercice de répartition intelligente des tâches selon les profils et disponibilités de l'équipe
- **Cas pratique :** simuler une réunion de coordination et en automatiser le compte-rendu avec Claude

PAUSE DÉJEUNER — 90 min (12h30 - 14h00)

MODULE 03

GESTION DES RISQUES ET MAÎTRISE DES COÛTS PROJET

Durée : 75 min | Horaires : 14h00 - 15h15

OBJECTIFS DU MODULE

- Identifier et anticiper les risques avant qu'ils ne deviennent critiques (Extended Thinking Claude)
- Réduire les coûts opérationnels grâce à une meilleure anticipation et allocation des ressources
- Construire des matrices de risques et des plans de mitigation avec l'aide de Claude
- Modéliser différents scénarios de budget en collant vos données CSV directement dans Claude
- Mettre en place des alertes et indicateurs prédictifs pour une gestion proactive

ATELIERS PRATIQUES

- **Atelier :** générer une matrice de risques complète pour un projet en 15 minutes avec Claude
- **Exercice de simulation budgétaire :** modéliser 3 scénarios de coûts et leurs impacts
- **Cas pratique :** transformer un risque identifié en plan d'action correctif structuré

MODULE 04

REPORTING AUTOMATISÉ ET PRISE DE DÉCISION PAR LA DONNÉE

Durée : 60 min | Horaires : 15h15 - 16h15

OBJECTIFS DU MODULE

- Rédiger des comptes-rendus, rapports d'avancement et bilans de projet automatiquement avec Claude
- Améliorer la prise de décision basée sur les données dans le pilotage de projet
- Construire des tableaux de bord projet intelligents (budget, délais, charge, qualité) via Claude
- Générer des synthèses exécutives claires et percutantes pour les comités de pilotage
- Automatiser la production des livrables documentaires récurrents pour gagner du temps

ATELIERS PRATIQUES

- **Atelier :** générer un rapport d'avancement complet à partir de données brutes en 10 minutes avec Claude
- Exercice de construction d'un dashboard projet avec indicateurs clés (KPIs) via Claude et Excel
- **Cas pratique :** rédiger une synthèse exécutive pour un COPIL à partir d'un suivi projet avec Claude

PAUSE — 15 min (16h15 - 16h30)

MODULE 05

COMMUNICATION PROJET ET GESTION DES PARTIES PRENANTES

Durée : 45 min | Horaires : 16h30 - 17h30

OBJECTIFS DU MODULE

- Améliorer la communication inter-services et réduire les incompréhensions grâce à Claude
- Rédiger des communications projet percutantes et adaptées à chaque partie prenante
- Gérer les conflits et les situations de tension avec des outils de médiation assistée par IA
- Préparer des présentations et supports de COPIL clairs et convaincants avec Claude
- Mettre en place une stratégie de communication proactive sur l'ensemble du cycle projet

ATELIERS PRATIQUES

- **Atelier :** rédiger un plan de communication projet complet pour 5 parties prenantes en 20 minutes
- Exercice de création d'un support de présentation COPIL percutant avec Claude
- **Cas pratique :** gérer une situation de crise projet et rédiger les communications associées

MODULE 06

STRATÉGIE IA PROJET ET PLAN D'ACTION PERSONNALISÉ

Durée : 30 min | Horaires : 17h30 - 18h00

OBJECTIFS DU MODULE

- Analyser les causes profondes du turnover avec Claude
- Identifier les indicateurs de désengagement dans les équipes
- Créer des tableaux de bord RH prédictifs et décisionnels
- Mettre en place une veille sociale et des alertes précoces
- Élaborer des plans d'action préventifs ciblés

ATELIERS PRATIQUES

- **Atelier analyse de données RH :** identifier les patterns de turnover
- Exercice de détection de signaux faibles dans des cas anonymisés
- **Cas pratique :** élaborer un plan d'action préventif sur mesure

JOUR 2 — PILOTAGE AVANCÉ, OUTILS ET AUTOMATISATION DE PROJET (7H)

MODULE 07

CADRAGE AVANCÉ : NOTE DE CADRAGE, DÉCOUPAGE ET PLANNING

Durée : 90 min | Horaires : 09h30 - 11h00

OBJECTIFS DU MODULE

- Rédiger une note de cadrage complète avec Claude
- Découper un projet en lots, tâches et livrables
- Construire un planning réaliste avec jalons et dépendances
- Estimer les charges et identifier les ressources nécessaires
- Anticiper les points de blocage dès le cadrage

ATELIERS PRATIQUES

- **Atelier cadrage :** produire la note de cadrage d'un projet réel
- **Exercice :** transformer un découpage en planning détaillé

MODULE 08

CLAUDE ET LES OUTILS DE GESTION DE PROJET

Durée : 90 min | Horaires : 11h00 - 12h30

OBJECTIFS DU MODULE

- Préparer des tableaux de tâches prêts à importer (monday.com, Trello, Asana, Notion)
- **Structurer un tableau de suivi :** statuts, responsables, échéances
- Exploiter les exports de ses outils pour analyser l'avancement
- Générer des modèles de projets réutilisables
- Harmoniser les pratiques de l'équipe projet

ATELIERS PRATIQUES

- **Atelier outils :** créer un tableau de projet complet dans son outil de gestion
- **Exercice :** analyser un export d'avancement et en tirer 3 actions

PAUSE DÉJEUNER : 75 min (12h30 - 13h45)

MODULE 09

AUTOMATISER LE SUIVI ET LE REPORTING

Durée : 90 min | Horaires : 13h45 - 15h15

OBJECTIFS DU MODULE

- Automatiser les rapports d'avancement hebdomadaires
- Créer des alertes sur les retards et les dépassements
- Générer automatiquement les comptes-rendus de comité
- Relier ses outils avec des automatisations no-code (Make, n8n)
- Gagner du temps sur la coordination de l'équipe

ATELIERS PRATIQUES

- **Atelier reporting :** construire un rapport hebdomadaire automatisé
- **Cas pratique :** mettre en place une alerte de retard sur un projet

PAUSE : 15 min (15h15 - 15h30)

MODULE 10

RISQUES, ARBITRAGES ET COMMUNICATION

Durée : 75 min | Horaires : 15h30 - 16h45

OBJECTIFS DU MODULE

- Construire et mettre à jour une matrice des risques avec Claude
- Préparer des scénarios d'arbitrage chiffrés
- Adapter la communication à chaque partie prenante
- Préparer un comité de pilotage percutant
- Gérer les situations de tension avec des messages adaptés

ATELIERS PRATIQUES

- **Atelier risques :** construire la matrice des risques de son projet
- **Simulation :** présenter un arbitrage difficile en comité de pilotage

MODULE
11

PROJET FINAL : MON TABLEAU DE BORD DE PROJET AUGMENTÉ

Durée : 75 min | Horaires : 16h45 - 18h00

OBJECTIFS DU MODULE

- Assembler cadrage, planning, reporting et risques dans un tableau de bord unique
- Définir les indicateurs clés de son projet
- Construire son plan d'adoption de l'IA sur 90 jours
- Identifier les automatisations prioritaires
- Présenter son tableau de bord et recevoir un retour du groupe

ATELIERS PRATIQUES

- **Projet final :** chaque participant présente son tableau de bord de projet
- **Bilan collectif :** partager les meilleures pratiques de pilotage

AMBITION ACADEMY

NOTRE VISION

> « Un cursus complet et de qualité pour booster vos compétences »

LA FORMATION AVEC AMBITION ACADEMY

Un parcours construit autour de vous. Chez Ambition Academy, vous n'êtes jamais seul : notre équipe vous accompagne pas à pas, du premier contact jusqu'à la réussite de votre formation… et même après !

Nos formations sont 100 % personnalisées pour s'adapter à votre niveau, vos ambitions et votre rythme. Chaque parcours est conçu pour transformer vos compétences grâce à des exercices concrets, des cas pratiques et une approche orientée résultats. Avec Ambition Academy, vous bénéficiez d'une expérience d'apprentissage unique, efficace et durable.

Votre succès commence ici. Faites confiance à Ambition Academy pour aller plus loin.

AMBITION ACADEMY

AMBITION ACADEMY

ENSEMBLE, VERS L'EXCELLENCE

Téléphone 07 69 30 81 52

E-mail administration@ambitionacademy.fr

Site www.ambitionacademy.fr

Qualiopi
processus certifié
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ACTIONS DE FORMATION

NDA : 76311235631 | SIRET : 951 080 472 00016